










sodelovanje pri projektu »Obnova vaskega trga v Skocjanu«. Obcina Divaca se zavezuje, da dobljeno donacijo od 

Javnega zavoda Park Skocjanske jame uporabi izkljucno za izvedbo projekta »Obnova vaskega trga v Skocjanu«. 

Tabela I: Pregled prihodkov za investicijo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« 

Leto Znesek v EUR Opis 

2014 30.000,00 Donatorska sredstva (Javni zavod Park Skocjanske jame) 

2015 99.925,91 Transferna sredstva (Sredstva iz razpisa) 

Skupllj 129.925,91 

V tabeli 1 so prikazani prihodki po letih, ki jih je obcina dobila na podlagi uspesne prijave na razpis ARSKTRP in 

donatorske pogodbe. 

Preostanek sredstev za izvedbo investicije je Obcina Divaca zagotovila iz lastnih sredstev. 

Tabela 2: Pregled stroskov za investicijo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« 

Leto Znesek v EUR Opis 

2009-2013 12.812,00 projektna dokumentacija, geodetski nacrt, DIIP 

2015 3.050,00 Sodelovanje pri postopku javnega narocila 

2015 10.563,31 Arheoloske storitve 

2015 1.238,30 Geodetske storitve in cenitev objekta 

2015 157.886,20 Rekonstrukcija in adaptacija 

2015 5.465,60 Investicijski nadzor 

2015 2.491,00 Nacrt in druga projektna dokumentacija 

2015 370,00 Koordinacija varnega dela 

Skupllj 193.876,41 

V tabeli 2 so prikazane vrednosti posamezne skupine stroskov. 

Tabela 3: Investicija »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« je bila financirana iz naslednjih virov: 

Odstotek Znesek v EUR Opis 

15,47 % 30.000,00 Donatorska sredstva (Javni zavod Park Skocjanske jame) 

51,54 % 99.925,91 Transferna sredstva (Sredstva iz razpisa) 

32,99 % 63.950,50 Lastna sredstva obcine 

100,00 % 193.876,41 

V tabeli 3 je prikazana struktura financiranja investicije. 
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4. Zavarovanje investicije 

Kot pogoj za veljavnost pogodbe je moral izvajalec del izrociti narocniku bancno garancijo ali kavcijsko 

zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 5% pogodbene vrednosti z DDV in z 

veljavnostjo 60 dni poroku za dokoncanje del. 

Pray tako za veljavnost pogodbe je moral izvajalec del izrociti narocniku bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje 

zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljsano za 1 dan 

in v visini 5% skupne vrednosti vseh izvedenih del po tej pogodbi Garancija za odpravo napak v garancijskem roku 

oz. za kvalitetno izvedena delaje 10 (deset) let po dokoncanju del. 

5. Vrednotenje nepremicnin 

Krasinvest nepremicnine d.o.o. je opravilo Oceno postene vrednosti za racunovodsko porocanje za Objekt »TIC 

Skocjan« na naslovu Skocjan 8, 6215 Divaca ID 2460-49/0-\. Postena vrednost nepremicnine na dan 31.8 .2015 je 

78.378,00 EUR, pri cemer znasa vrednost objekta 76.533 EUR, vrednost zemljisca pa 2.845 EUR. 

Clani nadzornega odbora ugotavljamo, da: 

~ je Obcina Divaca dne 18.2.2015 na Portalu javnih narocil pod zaporedno stevilko JNI08412015 objavila 

Javno narocilo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«; 

~ je rok za oddajo ponudb bil do 2.3.2015 do 10:00 ure, to je 12 dni; 

~ je bilo na predlog izvajalca in pooblascenega nadzornika potrebno za popolno funkcionalnost objekta in 

trga izvesti dodatna dela. V ta namen je stekel postopek s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem 

del sklenjen Aneks st. 3 k pogodbi 430-0002/2015-44; 

~ je narocnik pridobil vsa potrebna soglasja za izvedbo del (naravovarsteno in kulturnovarstveno soglasje, 

gradbeno dovoljene in uporabno dovoljene); 

~ se je vrednost celotne investicije, kljub dodatnim delom, glede na prijavljeno vrednost zmanjsala, zaradi 

nizje pridobljene ponudbene vrednosti izbranega izvajalca dela od ocenjene vrednosti v izdelavi DIP-a; 

~ je ObCina Divaca dne 30.6.2015 oddala zahtevek za izplacilo v visini 103.685,38 EUR; 

~ je Obcina Divaca dne 22.7.2015 naredila Porocilo 0 izvajanju investicijskega projekta »Obnova TIC v 

Skocjanu in vaskega trga«, st. 410-0113/2012/18 in Dopolnitev poroCilo 0 izvajanju investicijskega 

projekta »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« st. 410-0113/2012119 

~ je ARSKTRP zahtevku za izplacilo sredstev, dolocenih v odlocbi 0 pravici do sredstev st. 33124-15/2014-4 

z dne 25.9.2012, delno ugodila v visini 99.925,91 EUR; del zahtevka v visini 3.759,47 EURje zavrnila; 

~ je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSKTRP, dne 9.9.2015 opravilo kontrolo na kraju samem pred 

izplacilom zahtevka oz. ob zakljucku investicije in 0 tem naredili zapisnik; 

~ je Obcina Divaca objekt in zemljisce v Skocjanu (na podlagi cenitve) in trg (na podlagi dejanskih 

stroskov) vnesla v register osnovnih sredstev. 
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ODZIVNO POROCILO 

Nadzorni odbor je dne 21.6.2016 Obcini Divaca poslal Osnutek porocila 0 opravljenem nadzoru nad investicijo 

»Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« V skladu s Poslovnikom nadzornega odbora obcine Divaca, mora 

nadzorovani organ, v roku IS dni od vrocitve osnutka porocila 0 nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe z 

odzivnim porocilom. 

Nadzorovana osebaje dne 06.07.2016, na Osnutek poroCila 0 opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova TIC v 

Skocjanu in vaskega trga«, odgovorila z odzivnim poroCilom na katerega ni imela pripomb. 

PRIPOROCILA IN PREDLOGI 

Nadzorni odbor priporoca, da: 

> se zaradi postopkov javnega razpisa in nepredvidenih del, postopek javnega razpisa pricne dovolj zgodaj, 

saj je bil rok za prijavo na javni razpis razmeroma kratek, to je do 2.3.2015, rok za dokoncanje del in 

oddajo zahtevka pa do 30.6.2016; 

> se v PoroCilo 0 izvajanju investicijskega projekta »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«, st. 410-

0113/2012118 in v Dopolnitev porocilo 0 izvajanju investicijskega projekta »Obnova TIC v Skocjanu in 

vaskega trga« st. 410-0113/2012119, navedejo tocni podatki, in sicer: 

v porocilu je navedeno, da je Obcina Divaca objavila Javni razpis dne 8.2.2015 (datum objave 

javnega narocila je bi! 18.2.2015) 

v porocilu je navedena celotna vrednost projekta 192.420,07 EUR (dejanska vrednost projekta 

je 193.876,41 EUR) 

> se projekte realizira v predvidenem obdobju in ne podaljsuje roka izvedbe projekta do skrajnega roka, saj 

Iahko pride do nepredvidenih okoliscin, zaradi katerih investicija ni dokoncana v roku in posledicno Iahko 

pride do izgube sredstev iz razpisa. 
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