

PREDVIDENA OKVIRNA DINAMIKA REALIZACIJE POGODBE NA OSNOVI POTRJENEGA PRORAČUNA NAROČNIKA

Pogodba-objekt	Ocenjena vrednost pogodbe z DDV	letu 2014-dinamika izvedbe						letu 2015-dinamika izvedbe								
		junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust
Energetska sanacija POŠ+VVZ Senožeče	389,000.00															
pričetek del		x														
glavna dela																
zaključna dela v VVZ																

Pogodba-objekt	Ocenjena vrednost pogodbe z DDV	letu 2014-dinamika plačil						letu 2015-dinamika plačil								
		junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust
Energetska sanacija POŠ+VVZ Senožeče	389,000.00															
pričetek del		x														
glavna dela			98,000.00	147,000.00	136,000.00											
zaključna dela v VVZ															8,000.00	